



PELASTUSLAITOSTEN JA -HENKILÖSTÖN TOIMINTAKYKYHANKE

Aika Torstai 23.10.2008, klo 10.00 - 13.00

Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone 229 a+b.

Asia Ohjausryhmän 5. kokous.

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 10.00.

2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista ja se hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Muutokset ohjausryhmän kokoonpanossa

Puheenjohtaja totesi ohjausryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) edustajaksi on nimetty toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, Suomen Palopäällystöliiton edustajaksi on nimetty kehittämisspällikkö Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta ja valtiovarainministeriön kuntaosaston edustajaksi on nimetty hallitusneuvos Erik Strömberg.

4§ Osahankkeiden tilanne

Osahanke 1: Projektipäällikkö T. Vainio esitteli osahankkeen yksi tilanteen. Keskustelua herätti edelleen osahankkeen raportin julkaisu. Osa ohjausryhmän jäsenistä otti varauksellisen kannan raporttiin edelleenkin. Osa ohjausryhmän jäsenistä oli sitä mieltä, että raportin julkaisua on jo lykätty turhankin pitkälle.

Puheenjohtaja esitti ratkaisuksi seuraavaa: Raportti julkaistaan ja lähetetään pelastuslaitoksille sekä ohjausryhmässä edustetuille organisaatioille lausunnolle. Ohjausryhmä hyväksyi puheenjohtajan ratkaisuehdotuksen.

Osahanke 2: Projektipäällikkö Kari Kinnunen esitteli osahankkeen vaiheen. Ohjausryhmässä keskustelua herätti hankkeen laajennus. Osa ohjausryhmästä katsoi, että hanketta tulisi laajentaa nykyisestä. Osahankkeen tavoitteena on tähän saakka ollut urakehityksen ja koulutusjärjestelmän kehittäminen siitä näkökulmasta, että pelastusalan henkilöstö pysyisi koko työuransa ajan pelastustoimen palveluksessa.

Toinen keskustelua herättävä asia oli edellisessä kokouksessakin käsitelty asiantuntijaryhmä myös tätä osahanketta varten. Ohjausryhmässä päätettiin, että osahankkeelle perustetaan asiantuntijaryhmä ja T. Vainion ja K. Kinnusen tehtäväksi annettiin miettiä asiantuntijaryhmän kokoonpano ja perustaa asiantuntijaryhmä viipymättä.

Osahankkeen laajennuksen osalta päädyttiin siihen, että pääpaino osahankkeessa on pelastushenkilöstön urakehityksen ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä siinä, että henkilöstö pysyy pelastustoimessa. Tämän lisäksi kuitenkin tarvitaan ehdotuksia siitä, miten urakehitystä voidaan tukea eri toimenpitein, jos tehtäviä ei alan sisältä löydy eli turvallisuusaloilta tai kokonaan muilta toimialoilta.

Osahanke 3: Projektipäällikkö Jarkko Jäntti esitteli osahankkeen vaiheen. Paloporttijärjestelmä on valmistunut ja sivuja on ladattu ensimmäisten 7 käyttöviikon aikana 1258 kertaa. Tutkimustarveanalyysiä varten on järjestetty ensimmäinen kokous, jossa oli 22 tutkijaa mukana. Pelastusyksikön alkuselvytystutkimus etenee ja vaihtoehtoisten sammutusmenetelmien testausympäristöä ollaan suunnittelemassa.

Ohjausryhmän päätöksiä osahanketta silmällä pitäen ei tehty.

Osahanke 4: Projektipäällikkö Sirpa Lusa esitteli osahankkeen vaiheen. Pelastushenkilöstön terveystarkastusopas on taittovaiheessa ja se odottaa stm:n työterveyshuollon neuvottelukunnan lopullista hyväksyntää (kokous 3.11.2008) ennen painamista. Osahanke 4:n asiantuntijaryhmä on kokoontunut kerran ja kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa. Kokonaisvaltaisen työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämishankkeeseen on tullut Jokilaaksojen pelastuslaitos mukaan 14.8.2008. Palomiesten terveyttä ja toimintakykyä koskeva 13-vuoden seurantatutkimus on käynnistynyt 1.9.2008. Toimintakyvyn mittausta varten kehitettyä FireFit-menetelmää on koulutettu Tampereen aluepelastuslaitoksella 9.4.2008 ja Kymenlaakson pelastuslaitoksella 18.9.2008 sekä koulutusta on tilattu Satakunnan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksille toteutettavaksi tammikuussa 2009.

Ohjausryhmän päätöksiä osahanketta silmällä pitäen ei tehty.

5§ Viestintäsuunnitelmaa ei käsitelty kokouksessa vaan päätettiin, että viestintäsuunnitelmaa voidaan alkaa toteuttaa mutta että ohjausryhmän jäsenet lähettävät mahdolliset kommentit T. Vainiolle. Viestintäsuunnitelma käsitellään varsinaisesti seuraavassa kokouksessa.

6§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Hallitusneuvos,
apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen

Projektipäällikkö Taito Vainio

JAKELU Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän jäsenet

TIEDOKSI Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot
Hankerekisteri
Palosuojelurahasto

OHJAUSRYHMÄ

OSALLISTUMINEN	Läsnä	Poissa
Pj. Esko Koskinen SM, Pelastusosasto	X	
Vpj. Markku Haiko Suomen Kuntaliitto	X	
Hannu Rantanen, Pelastusopisto		X
Harri Lindholm, Työterveyslaitos	X	
Tarja Oksanen SM, Pelastusosasto	X	
Erik Strömberg VM, Kuntaosasto	X	
Matti Lamberg, STM		X
Merja Rusanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos	X	
Tapio Ropponen, Kunnallinen eläkevakuutus	X	
Heikki Sipiläinen, JHL ry	X	
Kim Nikula, KTN ry	X	
Liisa Autio, Jyty ry		X
Kimmo Kohvakka, SPEK	X	
Taisto Hakala, SPPL	X	
Jari Sainio, Suomen pelastusjohtajat	X	
Isto Kujala, SSPL	X	

Paikalla olivat lisäksi:

- Projektipäällikkö Sirpa Lusa
- Projektipäällikkö Kari Kinnunen
- Projektipäällikkö Jarkko Jäntti
- Projektipäällikkö Taito Vainio