



PELASTUSLAITOSTEN JA -HENKILÖSTÖN TOIMINTAKYKYHANKE

Aika Torstai 15.11.2007, klo 10.00
Paikka Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone 329.
Asia Ohjausryhmän 2. kokous.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus

Ohjausryhmän puheenjohtaja Esko Koskinen avasi ohjausryhmän toisen kokouksen. Todettiin läsnäolijat (ks. Liite 1).

Ohjausryhmän osallistumisperiaatteita tarkennettiin siten, että varahenkilöiden käyttäminen ei ole suotavaa.

2§ Hankesuunnitelman yleisen osan tarkennusten esittely

Hankkeen koordinaattori projektipäällikkö Taito Vainio esitteli hankesuunnitelman yleisen osan tarkennukset.

Hankkeen asemaa koko pelastustoimen kokonaisuuteen toivottiin näkyviin johdanto-osaan ja sovittiin, että johdanto-osaan lisätään pelastustoimen visio 2015 ja hankkeen rooli tässä kokonaisuudessa. Johdanto-osan tarkempi muotoilu jätettiin projektiryhmän tehtäväksi.

Toimintakykyhankkeen visiota muokattiin seuraavaan muotoon: Suomessa on laadukas ja toimintakykyinen pelastustoimi ja sillä hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö.

Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden arviointia haluttiin hankesuunnitelmaan esille samoin kuin sitä, miten hankkeen asiakokonaisuuksia jatketaan vuoden 2009 jälkeen. Edelleen toivottiin sitä, että hankkeen onnistumisen uhat ja mahdollisuudet tulisi paremmin kartoittaa. Esitettiin, että hankesuunnitelman kohdaksi 10 kirjoitetaan hankkeen arviointi ja toimeenpanosuunnitelma.

Yleisesti keskusteltiin myös siitä, että kaikki meneillään olevat toimintakykyhankkeeseen liittyvät hankkeet tulisi avata hankesuunnitelmatekstissä. Tarkempi muotoilu annettiin projektiryhmän tehtäväksi.

Ohjausryhmässä keskusteltiin toimintakykyhankkeen aihealueesta yleisesti ja keskustelun tuloksena päätettiin järjestää aihepiirin tiimoilta tarkempi seminaari ohjausryhmää varten keväällä 2008. Seminaarin järjestäminen annettiin projektiryhmän vastuulle.

3§ Hankekohtainen keskustelu

Hankekohtaisesti todettiin edellisessä kokouksessa esitetyt muutokset:

- osahankkeessa 1 keskeisissä tehtävissä määritellään palvelutasoon liittyviä tekijöitä eikä palvelutasopäätökseen liittyviä tekijöitä
- osahankkeessa 2 puhutaan pelastushenkilöstön urakehityksestä ja koulutusjärjestelmästä ei ainoastaan miehistön urakehityksestä ja koulutusjärjestelmästä.
- osahankkeessa 3 on tuotu myös kansainvälinen kytkentä näkyviin. Edelleen muotoiltiin osahanketta siten, että toimenpiteitä tulee kehittää niin, että tehtäviä voidaan hoitaa henkilöstöä kuormittamatta.
- osahankkeessa 4 varsinaiset toimenpiteet on pyritty kytkemään selkeämmin tavoitteisiin. Samalla on tarkennettu tässä osahankkeessa tehtäviä asioita ja siirretty liitteisiin hankkeeseen kuulumattomat mutta aihetta sivuavat hankkeet

4§ Hankesuunnitelman hyväksyminen

Kokouksessa päätettiin hyväksyä hankesuunnitelman keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä rahoitussuunnitelma siten, että palosuojelurahastolle voidaan tehdä koko hanketta koskevat erityisavustushakemukset 31.10.2007 mennessä.

6§ Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Hallitusneuvos,
apulaisosastopäällikkö

Esko Koskinen

Projektipäällikkö

Taito Vainio

JAKELU Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän jäsenet

TIEDOKSI Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot
Hankerekisteri
Palosuojelurahasto

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET

NIMI	Läsnä	Poissa
Pj. Esko Koskinen SM, Pelastusosasto	X	
Vpj. Markku Haiko Suomen Kuntaliitto	X	
Hannu Rantanen, Pelastusopisto	X	
Harri Lindholm, Työterveyslaitos		X
Tarja Oksanen SM, Pelastusosasto	X	
Heli Backman SM, Kuntaosasto	X	
Matti Lamberg, STM		X
Merja Rusanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos		X
Tapio Ropponen, Kunnallinen eläkevakuutus	X	
Heikki Sipiläinen, JHL ry	X	
Juha Särkkä, KTN ry	X	
Liisa Autio, Jyty ry	X	
Simo Tarvainen, SPEK	X	
Pekka Vänskä, SPPL (Ari Keijonen edusti SPPL:a)	X	
Jari Sainio, Suomen pelastusjohtajat	X	
Isto Kujala, SSPL	X	

Ohjausryhmän lisäksi paikalla olivat:

- projektipäällikkö Taito Vainio
- projektipäällikkö Sirpa Lusa
- projektipäällikkö Kari Kinnunen
- projektipäällikkö Jarkko Jäntti.