



PELASTUSLAITOSTEN JA -HENKILÖSTÖN TOIMINTAKYKYHANKE

Aika Perjantai 30.5.2008, klo 10.00 - 13.00

Paikka Sisäasiainministeriö, pihapaviljonki, huone 376.

Asia Ohjausryhmän 4. kokous.

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Koskinen avasi kokouksen klo 10.05.

2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Muutos ohjausryhmän kokoonpanossa

Sisäasiainministeriö on päättänyt Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n esityksen perusteella, että KTN:n edustajaksi ohjausryhmään tulee Juha Särkän tilalle Kim Nikula.

4§ Hankkeen kokonaistavoitteet osahankkeittain

Pelastuslaitosten ja -henkilöstön toimintakykyhankkeen ohjausryhmässä aiemmin hyväksytyt kokonaistavoitteet käytiin läpi kokouksessa. Hankesuunnitelmaan kirjatut keskeiset tehtävät (18 kpl) aikatauluineen katsottiin edelleen olevan sellaisenaan relevantteja. Ohjausryhmä edellytti hankkeen jatkamista hankesuunnitelman mukaisesti.

5§ Osahankekohtaisten työryhmien perustaminen

Hankkeen työtavoista käytiin keskustelua ohjausryhmässä. Erityisesti ohjausryhmässä toivottiin asiantuntijaryhmien muodostamista kullekin osahankkeelle aiemmasta hankesuunnitelmasta poiketen. Ohjausryhmässä päätettiin, että osahankkeelle 1 perustetaan asiantuntijaryhmä edustajinaan henkilöt KTN:stä, JHL:sta, Suomen Sopimuspalkokuntien liitosta ja Suomen Palopäälystöliitosta välittömästi. Kukin organisaatio ilmoittaa projektipäällikkö Vainiolle oman edustajansa.

Osahankkeessa 3 on jo perustettu asiantuntijaryhmä käytännön pelastustoimintamenetelmätutkimusta varten. Tähän asiantuntijaryhmään päätettiin vielä pyytää edustaja JHL:sta. Toinen asiantuntijaryhmä osahanketta 3 varten on perustettava tutkimusasiantuntijaryhmä. Myös tähän asiantuntijaryhmään päätettiin lisätä JHL:n edustaja mukaan.

Osahankkeessa 4 on perustettu asiantuntijaryhmä jo aiemmin ja sen toiminta alkaa varsinaisesti elokuussa. Asiantuntijaryhmän edustajat on kirjattu edellisen kokouksen pöytäkirjaan.

Osahankkeelle 2 ei vielä tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä asiantuntijaryhmää vaan päätettiin, että asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Osahankkeessa meneillään olevan kyselyn tuloksia on tarkoitus käsitellä erikseen kokoon kutsuttavassa seminaarissa.

Yleisesti asiantuntijaryhmien tehtävästä todettiin, että ne toimivat ohjausryhmän antamien linjausten mukaisesti ja tuottavat hankkeeseen liittyviä esityksiä ohjausryhmän päätettäväksi.

6§ Osahanke 1

Osahankkeen 1 raportti on valmistunut. Projektipäällikkö Vainio esitteli raportin ja siinä käytetyt menetelmät. Raportin sisällöstä käytiin keskustelua ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä päätettiin, että raportti julkaistaan mutta ohjausryhmä edellytti, että ennen julkaisua osahankkeelle perustettava asiantuntijaryhmä kävisi sisällön läpi. Osaraportissa olevia asioita voi kuitenkin käyttää hankkeen taustamateriaalina jo ennen koko raportin julkaisua.

7§ Helsingin pelastuslaitoksen kirjeen käsittely

Ohjausryhmä käsitteli Helsingin pelastuslaitoksen lähettämää kirjettä ja erityisesti siinä esitettyjä toimenpidesuosituksia. Ohjausryhmä katsoi, että Helsingin pelastuslaitoksen kirjeessä on kritisoitu keskeneräistä työtä ja lähinnä ainoastaan hankekokonaisuuden yhtä erillistä osaa.

Ohjausryhmä katsoi, että hankkeessa on hyvin laajasti edustettuna työelämän ja työterveyden asiantuntijuus. Työelämän edustajien asiantuntijuutta katsottiin vahvistettavan siten, että jokaiseen osahankkeeseen perustetaan osahankekohtaiset asiantuntijaryhmät.

Hankesuunnitelmaa koskien katsottiin tarpeelliseksi laatia tarkempi viestintäsuunnitelma, jotta hankkeen kokonaisuus ja tuotokset tulevat laajasti tunnetuiksi koko pelastustoimen kentälle samoin kuin yhteistyötahoille.

Ohjausryhmä piti tärkeänä sitä, että sairaankuljetusta koskevat tiedot lisätään aineistoon samoin kuin se, mitä muita tehtäviä pelastushenkilöstö tekee työvuoronsa aikana.

8§ Tilannekatsaus osahankkeittain

Osahankkeessa 2 valmisteltu kysely pelastushenkilöstön nykyisestä työnkuvasta on vastattavana Helsingin, Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Jokilaaksojen pelastustoimen alueilla. Vastausaika oli määritelty 30.5.2008 saakka.

Osahankkeessa 3 ollaan käynnistämässä pelastustoimen selvitysaikatutkimusta. Tavoitteena on tutkia perusselvitysaikoja tulipaloissa sekä liikenneonnettomuuksissa eri vahvuuksilla. Tutkimus määritellään tarkemmin asiantuntijaryhmässä ja ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokous on 5.6.2008 Kuopiossa.

Osahankkeessa 4 pelastushenkilöstön psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja keinot varhaiseen puuttumiseen - kirjallisuuskatsaus on valmistunut 8.2.2008. Työterveyttä ja -turvallisuutta varten perustettu asiantuntijaryhmä kokoontuu 27.8.2008. Ns. 13-vuoden seurantalutkimus on käynnistymässä alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti syyskuussa 2008.

9§ Muut asiat

Seuraava hankesuunnitelman mukainen ohjausryhmän kokous pidetään lokakuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Hallitusneuvos,
apulaisosastopäällikkö

Esko Koskinen

Projektipäällikkö

Taito Vainio

JAKELU

Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän jäsenet

TIEDOKSI

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot
Hankerekisteri
Palosuojelurahasto

OHJAUSRYHMÄN JÄSENET

OSALLISTUMINEN	Läsnä	Poissa
Pj. Esko Koskinen SM, Pelastusosasto	X	
Vpj. Markku Haiko Suomen Kuntaliitto	X	
Hannu Rantanen, Pelastusopisto		X
Harri Lindholm, Työterveyslaitos		X
Tarja Oksanen SM, Pelastusosasto		X
Heli Backman SM, Kuntaosasto (sijainen Hannele Savioja)	X	
Matti Lamberg, STM (sijainen Ritva Partinen)	X	
Merja Rusanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos	X	
Tapio Ropponen, Kunnallinen eläkevakuutus	X	
Heikki Sipiläinen, JHL ry	X	
Kim Nikula, KTN ry	X	
Liisa Autio, Jyty ry	X	
Simo Tarvainen, SPEK		X
Pekka Vänskä, SPPL	X	
Jari Sainio, Suomen pelastusjohtajat	X	
Isto Kujala, SSPL	X	

Paikalla olivat lisäksi:

- Projektipäällikkö Sirpa Lusa
- Projektipäällikkö Kari Kinnunen
- Projektipäällikkö Jarkko Jäntti
- Projektipäällikkö Taito Vainio